

Spor 1: Bulderby

Redigeret 30/11 2014

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
Bulderbys vision	At der er defineret en overordnet vision for Bulderby, der klart viser hvad vi står for og hvad vi vil	Lederdrøftelse og definition af det unikke ved Bulderby og hvad vi står for? Hvad er vores vision?	Ledelsen (Lone H., Aksel og Lone B)	3 timer	27/8 2014	Gennemført	
Navn (Bulderby)	At finde et navn til børnehuset på Stokrosevej, der klart understøtter visionen	Udledes og drøftes i forbindelse med definitionen af visionen	Ledelsen	1 time	27/8 2014	Gennemført	
Information	At informere alle medarbejdere om navn, vision og handleplaner	Der skrives en fælles information fra ledelsen på PersonaleNet med tankerne bag visionen, navnet (Bulderby) og forklaring af den vedhæftede handleplan	Lone B	3 timer	Uge 36	Gennemført	
Indkaldelse af planlægningsgruppen for navnefest	At sætte planlægningsgruppen vedrørende navnefesten i gang	Kontakt til alle huse om at udpege en medarbejder til arbejdsgruppen	Aksel tager kontakt til lederne i alle huse for udpegning af medarbejdere. Aksel indkalder til mødet	½ time	Uge 36	Gennemført	
Planlægning af navnefest	At planlægge en navnefest	Planlægning af hvordan navnefesten skal afholdes - indhold, traktement, transport. Der laves og fortælles et eventyr om stedet. Animationsskolen laver et skilt, som afsløres på dagen. Lone H. tager kontakt til animationsskolen	1 medarbejder fra hvert børnehus i dialog med animationsskolen.	2 timer	Uge 37	Gennemført	

Afholdelse af navnefest	At gennemføre en fællesskabeskabende happening med børn og medarbejdere i forbindelse med navngivningen af Bulderby	Gennemføres efter planlægningsgruppens anvisning	Alle medarbejdere og børn i Stokrosevej-husene samt ledelsen	½ time	21/10 2014	Gennemført	
-------------------------	---	--	--	--------	------------	------------	--